
東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

○ ３つの主要施策の方向性に沿って、今後１０年間の具体的な取組を展開

安全で高品質な水の安定供給 様々な脅威への備え

施設の適正な管理による長寿命化や計画的な更新を進め、

引き続き安全で高品質な水を安定的に供給する

水道の基盤を強化することで、事業の継続性を確保し、

近年頻発する自然災害などの様々な脅威に備える

水源の適切な確保取組１

導水施設の二重化・更新取組２

浄水場（所）の更新・覆蓋化取組３

送水管のネットワーク化・更新取組４

給水所の新設・拡充・更新取組５

設備機器の更新取組６

水質対策取組７

長期不使用給水管への対応取組８

直結給水方式への切替促進及び貯水槽水道の適正管理取組９

貯水池及び取水・導水施設の耐震化取組10

浄水施設の耐震化取組11

配水池の耐震化取組12

配水管の耐震化取組13

給水管の耐震化取組14

自家用発電設備の新設・増強取組15

風水害・降灰対策取組16

安全で高品質な水の安定供給

効率的維持管理に向けた新技術の導入取組17

設備などの高機能化や情報の高度利用を図るとともに、環境配慮型機器の導入を進めるなど、新技術を活用した水道システムを構築する



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組１「水源の適切な確保」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

水
源
の
適
切
な
確
保

霞ヶ浦導水事業
（国土交通省事業）

取水施設及び
導水施設等の
工事を実施

霞ヶ浦導水事業は概ね計画どおり取水施設及び導
水施設等の工事を進捗しています。引き続き、事
業主体である国に対して、工期の厳守と徹底したコ
スト削減を求めていきます。

小河内貯水池
総合予防保全事業

小河内貯水池
予防保全計画を
策定

小河内貯水池総合予防保全事業は、小河内貯水
池予防保全計画を策定しました。今後は、計画に
基づき、必要な対策や効率的な維持管理を着実に
実施していきます。

井
戸
の
管
理

井戸の更新・統廃合
等

井戸水源の
更新を実施

井戸の更新・統廃合等は、計画どおり実施しました。
引き続き、事業を推進していきます。

調査・設計 施工

施工

施工

施工

調査・設計

施工

（上段に計画、下段に実績を示しております）



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組２「導水施設の二重化・更新」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

導
水
施
設
の
二
重
化

東村山境線（仮称）
トンネル築造等の
工事を実施

東村山境線（仮称）は、全４区間のうち１区間でトン
ネル内配管工事が完了しました。引き続き、残る区
間のトンネル築造等の工事を進めていきます。

第二朝霞引入水路（仮称）及び上流部浄水場（仮
称）関連導水管は、計画どおり基本設計を実施しま
した。引き続き、設計を進めていきます。

第二朝霞引入水路
（仮称）

水路整備に向けた
基本設計を実施

上流部浄水場
（仮称）関連導水管

導水管整備に
向けた基本設計を
実施

第二三園導水管
（仮称）

―

導
水
施
設
の
更
新

第二村山線
管外面及び内面
の健全度調査を
完了

第一・第二村山線は、導水管の健全度調査を行い、
管外面、内面ともに健全であることが確認できまし
た。今後は、経過観察により健全度を確認していき
ます。

朝霞東村山線は、計画どおり基本設計を実施しま
した。引き続き、設計を進めていきます。

第一村山線

朝霞東村山線
更新に向けた
基本設計を実施

調査・設計

施工

調査・設計

調査・設計

施工

施工

施工

調査・設計 施工

調査・
設計

調査・
設計

施工

調査・設計 施工

健全度
調査

健全度
調査

健全度調査

健全度調査

施工

調査・設計

調査・設計

調査・設計

（上段に計画、下段に実績を示しております）



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組３「浄水場（所）の更新・覆蓋化」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

代
替
浄
水
場
の
整
備
及
び

浄
水
施
設
の
覆
蓋
化

境浄水場再構築
（東村山浄水場の
更新代替）

再構築に向けた
既存施設の
撤去工事を実施

境浄水場再構築は、計画どおり既存施設の撤去工
事を実施しました。引き続き、撤去工事を進めてい
きます。

上流部浄水場（仮称）は、計画どおり基本設計を実
施しました。引き続き、設計を進めていきます。上流部浄水場（仮称）

（東村山浄水場の
更新代替）

浄水場整備に
向けた基本設計を
実施

浄
水
場
（
所
）
の
更
新
及
び
浄
水
施
設
の
覆
蓋
化

東村山浄水場 ―

千ヶ瀬浄水所は、計画どおり膜ろ過棟築造等を実
施しました。

日原浄水所は、計画どおり実施設計を実施しました。

高月浄水所は、計画どおり調査・設計を実施しまし
た。

千ヶ瀬浄水所
膜ろ過棟築造等を
実施

日原浄水所 実施設計を実施

高月浄水所 調査・設計を実施

調査・設計 施工

施工

施工

調査・設計

調査・設計

調査・設計

施工

施工

施工

調査・設計

施工

調査・設計

調査・
設計

（上段に計画、下段に実績を示しております）



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組４「送水管のネットワーク化・更新」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

送
水
管
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

多摩南北幹線 整備を完了

多摩南北幹線については、計画どおり整備が完了
し、運用を開始しました。

第二朝霞上井草線（仮称）は、計画どおりトンネル
内の配管工事等を実施しました。今後は、配管工
事及び通水準備工事等を進めていきます。

新城南幹線（仮称）、上流部浄水場（仮称）関連送
水管、境浄水場関連送水管及び新青山線（仮称）
は、計画どおり基本設計を実施しました。引き続き、
設計を進めていきます。

その他送水管は、計画どおり、設計及び工事を実
施しました。

第二朝霞上井草線
（仮称）

配管工事を実施

新城南幹線（仮称）
送水管整備に
向けた基本設計を
実施

上流部浄水場
（仮称）関連送水管

送水管整備に
向けた基本設計を
実施

境浄水場関連送水管
送水管整備に
向けた基本設計を
実施

新青山線（仮称）
送水管整備に
向けた基本設計を
実施

その他送水管
送水管整備に向
けた設計及び工事
を実施

調査・設計 施工

施工

施工

調査・設計

調査・設計

調査・設計

施工

施工

施工

施工

施工

調査・設計

施工

調査・設計

調査・設計

施工

調査・
設計

完 了

（上段に計画、下段に実績を示しております）



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組４「送水管のネットワーク化・更新」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

送
水
管
の
更
新

町田線 調査・設計を実施
町田線は、計画どおり調査・設計を実施しました。

立川線は、健全度調査を令和３年度に実施したた
め、令和４年度は調査・設計を前倒しして実施しま
した。

砧上線は、調査箇所の選定に時間を要したため、
完了時期を延伸しました。
今後は、早急に調査を開始することで、着実な目
標達成に向けて努めていきます。

立川線 調査・設計を実施

和泉淀橋線 ―

城北線（上流部） ―

砧上線
試掘・事前調査を
実施

健全度
調査

健全度
調査

健全度
調査

健全度
調査

施工調査・設計

調査・設計

調査・設計

調査・設計

施工

施工

調査・設計 施工

健全度
調査

健全度
調査

健全度
調査

調査・
設計

調査・
設計

健全度
調査

（上段に計画、下段に実績を示しております）



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組５「給水所の新設・拡充・更新」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

給
水
所
の
新
設

上北沢給水所
（仮称）

配水池築造工事
を実施

上北沢給水所（仮称） は、計画どおり築造工事を
実施しました。今後は、配水池築造及び通水準備
工事等を進めていきます。

王子給水所（仮称）は、計画どおり築造工事を実施
しました。引き続き、施工を進めていきます。

新玉川給水所（仮称）及び代々木給水所（仮称）は、
計画どおり基本設計を実施しました。今後も、引き
続き、設計を進めていきます。

王子給水所（仮称）
配水池築造工事
を実施

新玉川給水所
（仮称）

基本設計を実施

代々木給水所
（仮称）

基本設計を実施

清瀬梅園給水所
※多摩北部給水所（仮称）の名称は、

清瀬梅園給水所に決定しました。
―

給
水
所
の
拡
充

和田堀給水所
配水池築造工事
等を実施

和田堀給水所は、計画どおり築造工事を実施しま
した。引き続き、配水池築造工事等を進めていきま
す。

幸町給水所は、築造工事に時間を要したため、施
工期間を令和４年度に延伸しておりましたが、整備
が完了しました。

柴崎給水所及び深大寺給水所は、計画どおり配水
池築造工事を実施しました。

幸町給水所 整備を完了

柴崎給水所
配水池築造工事
等を実施

深大寺給水所
配水池築造工事
等を実施

施工

調査・設計

施工

調査・設計

施工

施工

施工

施工

施工 延伸

施工

施工

施工

完 了

調査・設計

施工

施工

調査・設計

施工

施工

施工

施工

（上段に計画、下段に実績を示しております）

完 了



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組５「給水所の新設・拡充・更新」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

給
水
所
の
拡
充

小野路給水所 基本設計を実施

小野路給水所及び福生武蔵野台給水所は、計画
どおり基本設計を実施しました。

根ヶ布給水所は、計画どおり実施設計着手に向け
た調査を実施しました。

若松給水所は、計画どおり基本設計を実施しました。

その他配水所は用地取得等により、時間を要して
いるため、調査・設計期間を延伸しました。
今後は、工程や施工方法の見直し等により、早期
の完成に努めていきます。

福生武蔵野台給水所 基本設計を実施

根ヶ布給水所
実施設計着手に
向けた調査を実施

若松給水所 基本設計を実施

愛宕配水所 ―

谷保給水所 ―

その他配水所
（配水池容量10,000㎥未満）

調査・設計を実施

給
水
所
の
更
新

西瑞江給水所 ― その他給水所・配水所は、更新方法等の検討に時
間を要しているため、調査・設計期間を延伸しまし
た。
今後は、工程や施工方法の見直し等により、早期
の完成に努めていきます。

その他給水所・配水所
（配水池容量10,000㎥未満）

調査・設計を実施

調査・設計 施工

調査・設計 施工

調査・設計 施工

調査・設計 施工

調査・設計 施工

調査・
設計

施工

調査・
設計

施工

調査・設計

調査・設計

調査・設計 施工

調査・設計 施工

調査・設計

調査・設計

調査・設計

調査・設計

（上段に計画、下段に実績を示しております）



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組６「設備機器の更新」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

省
エ
ネ
型
ポ
ン
プ
設
備

三郷浄水場
（高度浄水ポンプ）

工事を実施

三郷浄水場（高度浄水ポンプ）、上井草給水所（配
水ポンプ）、葛西給水所（配水ポンプ）及び和田堀
給水所（配水ポンプ）は、計画どおり工事を実施しま
した。引き続き、工事を進めていきます。

江東給水所（配水ポンプ）は、計画どおり整備を完
了しました。

淀橋給水所（配水ポンプ）は、建屋改修工事の調
査検討委託契約の不調により、調査・設計期間を
延長しました。工程の見直し等により完成時期の順
守に努めていきます。

三郷浄水場
（原水ポンプ）

―

江東給水所
（配水ポンプ）

整備を完了

上井草給水所
（配水ポンプ）

工事を実施

葛西給水所
（配水ポンプ）

工事を実施

和田堀給水所
（配水ポンプ）

工事を実施

淀橋給水所
（配水ポンプ）

実施設計を実施

上井草給水所
（送配水ポンプ）

―

調査・
設計 施工

施工

施工

調査・
設計 施工

調査・
設計

施工

調査・
設計

施工

調査・
設計

施工

調査・設計

施工
調査・
設計

施工

施工

施工
完 了

施工

調査・
設計

施工

（上段に計画、下段に実績を示しております）



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組６「設備機器の更新」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

脱
水
機

三園浄水場
脱水機等の更新
工事を実施

三園浄水場は、計画どおり工事を実施しました。引
き続き、工事を進めていきます。

東村山浄水場は、計画どおり調査・設計を実施しま
した。今後は、工事を実施していきます。

小作浄水場は、計画どおり工事を実施しました。引
き続き、工事を進めていきます。

朝霞浄水場は、計画どおり工事を実施しました。引
き続き、工事を進めていきます。

東村山浄水場 調査・設計を実施

小作浄水場 工事を実施

朝霞浄水場 工事を実施

金町浄水場 ―

施工

調査・
設計 施工

施工

調査・
設計 施工

調査・
設計 施工

調査・
設計

施工

施工

施工

調査・
設計

調査・
設計

施工

（上段に計画、下段に実績を示しております）



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組７「水質対策」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

水
質
対
策

高分子凝集剤の導入
（上流部浄水場(仮称)）

上流部浄水場(仮
称)の設計に併せ、
水処理実験を実
施

高分子凝集剤の導入に向けて、計画どおり水処理
実験を実施しました。引き続き、水処理実験を継続
し、検討を進めていきます。

高塩基度PACは、計画どおり令和４年度までに浄
水場３か所（東村山、三園、朝霞）への導入・運用
を行いました。引き続き効果を検証し、順次導入し
ていきます。

自動水質計器の増設工事に着手しました。引き続
き、令和８年度までに25か所程度の設置に向けて
努めていきます。

残留塩素の適正管理についての取組を着実に実
施しています。

今後の施設更新を見据え、浄水処理等の調査実
験を行うための実験施設の整備に向け、基本設計
を実施しました。

高塩基度PACの導入
朝霞浄水場に
導入・運用

モニタリング地点の充
実（自動水質計器の増
設25か所）

５箇所の増設工事
を契約

残留塩素の適正管理
残留塩素目標達
成率92％

実験施設の整備
（三園浄水場）

基本設計を実施

調査・設計 施工

順次導入

調査・
設計 施工

順次実施

調査・設計 施工

調査・設計

導入

調査・
設計

施工

実施

調査・設計

（上段に計画、下段に実績を示しております）



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

様々な脅威への備え 取組８「長期不使用給水管への対応」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

長
期
不
使
用
給
水
管
へ
の
対
応

長期不使用給水管
の撤去
（14,400件/５年：
R７まで）

1,272件

長期不使用給水管の撤去は、お客さまから撤去の
同意が得られた給水管について順次撤去を行い、
長期不使用給水管対応率13％となりました。

今後も、お客さまの撤去に対する理解の向上を図
るため、お客さまへの丁寧な説明や事業PRなどに
取り組むことで、着実に目標の達成を目指します。

施工

計画・実績・評価

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

直
結
給
水
方
式
へ
の
切
替
促
進

及
び
貯
水
槽
水
道
の
適
正
管
理

給水管増径工事 309件

給水管増径工事は、直結給水方式への切替えで
施工が必要となった場合に、適切に対応しています。

貯水槽水道の点検調査は、年間15,000件の計画
を上回る調査を実施しました。
令和３年度から累計で23,800件の調査を実施しま
した。
引き続き、着実に実施していきます。

貯水槽水道の点検調
査、直結給水方式への
切替えに関する指導・
助言
（150,000件/10年）

約16,400件

様々な脅威への備え 取組９「直結給水方式への切替促進及び貯水槽水道の適正管理」

順次実施

順次実施

施工

実施

実施

（上段に計画、下段に実績を示しております）

（上段に計画、下段に実績を示しております）



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

様々な脅威への備え 取組10「貯水池及び取水・導水施設の耐震化」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

貯
水
池

堤
体
強
化

村山上貯水池
堤体強化工事を
実施

村山上貯水池は、計画どおり堤体の強化盛土の盛
り立てが完了しました。今後は、堤頂部の管理用通
路の整備を進めていきます。

三郷浄水場沈砂池は、計画どおり令和４年度に耐
震補強工事を完了しました。

朝霞浄水場沈砂池は、計画どおり耐震補強工事を
実施しました。引き続き、施工を進めていきます。

金町浄水場（取水塔及び引入管）は、計画どおり実
施設計を実施しました。今後は、施工に向けて関係
機関との調整を進めていきます。

利根導水路大規模地震対策事業は、概ね計画ど
おり進捗しており、令和３年度までに秋ヶ瀬取水堰
等が完了しています。今後は、事業完了に向け利
根大堰等にて工事が進めていきます。引き続き、
事業主体である（独）水資源機構に対し、一日も早
い事業の完了を求めていきます。

取
水
施
設
の
耐
震
化

羽村取水堰 ―

三郷浄水場
（沈砂池）

沈砂池耐震補強
工事を完了

朝霞浄水場
（沈砂池）

沈砂池耐震補強
工事を実施

金町浄水場
（取水塔）

取水塔耐震化に
向けた実施設計を
実施

導
水
施
設
の
耐
震
化

利根導水路大規模
地震対策事業
((独)水資源機構事業)

利根大堰や朝霞
水路の耐震補強
工事等を実施

三郷浄水場
（導水路）

―

金町浄水場
（引入管）

引入管耐震化に
向けた実施設計を
実施

調査・
設計

施工

施工

調査・設計

調査・
設計

調査・設計

施工

施工

施工

施工

施工

施工

施工

施工
完 了

施工

調査・設計

施工

調査・設計

（上段に計画、下段に実績を示しております）



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

様々な脅威への備え 取組11「浄水施設の耐震化」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

浄
水
施
設
の
耐
震
化

東村山浄水場
（沈殿池）

―

砧浄水場は、実施設計委託が契約不調となったた
め、調査・設計期間が後ろ倒しになっていますが、
工程調整により、早期の耐震化に努めていきます。

金町浄水場は、計画どおり設計を実施しました。今
後は、施工を進めていきます。

三郷浄水場は、計画どおり沈殿池耐震補強工事の
設計を実施しました。
引き続き設計を行うとともに、施工を進めていきま
す。

朝霞浄水場は、基本設計を実施しました。

砧浄水場（分水井） ―

朝霞浄水場
（急速かくはん池）

―

三園浄水場
（急速かくはん池）

―

三園浄水場
（洗浄排水池・排泥池）

―

金町浄水場
（高度浄水ポンプ所、ろ過池）

高度浄水ポンプ所、
ろ過池の実施設計
を実施

三郷浄水場
（原水ポンプ所）

耐震補強工事実施
に向け、関係機関と
の協議を実施

三郷浄水場（沈殿池）
沈殿池耐震補強工
事実施設計を実施

金町浄水場（沈殿池）
沈殿池の実施設計
を実施

朝霞浄水場（沈殿池）
沈殿池の基本設計
を実施

三郷浄水場
（生物活性炭吸着池等）

―

調査・
設計

調査・設計

調査・
設計

調査・
設計

調査・設計

調査・設計

調査・設計

施工

施工

施工

施工

施工

施工

施工 調査・
設計

施工

施工

延伸

施工

施工

調査・設計 施工

施工

調査・設計

施工

調査・設計

調査・設計

調査・設計

完 了

（上段に計画、下段に実績を示しております）



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

様々な脅威への備え 取組12「配水池の耐震化」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

配
水
池
の
耐
震
化

金町浄水場
［容量55,000m3］

配水池の実施設
計を実施

金町浄水場は、計画どおり実施設計を実施しました。
今後は、耐震補強工事を実施していきます。

大蔵給水所及び本郷給水所は、基本設計を実施
しました。

水元給水所は、計画どおり耐震補強工事を実施し
ました。引き続き、耐震補強工事を進めていきます。

聖ヶ丘給水所は、計画どおり耐震補強工事を実施
しました。

芝久保給水所、南大沢給水所については、計画ど
おり実施設計を実施しました。
なお、南大沢給水所は、調査・設計を進めた結果、
十分な耐震性を有していることが確認できたため、
耐震補強は実施しないこととなりました。

石畑給水所は、計画どおり耐震補強工事を実施し
ました。

大蔵給水所
［容量40,000m3］

基本設計を実施

本郷給水所
［容量60,000m3］

基本設計を実施

水元給水所
［容量100,000m3］

耐震補強工事を
実施

聖ヶ丘給水所
［容量42,000m3］

耐震補強工事を
実施

芝久保給水所
［容量18,100m3］

実施設計を実施

南大沢給水所
［容量14,850m3］

実施設計を実施

石畑給水所
［容量30,000m3］

耐震補強工事を
実施

調査・設計 施工

調査・設計

調査・設計

施工

施工

調査・設計 施工

調査・設計 施工

調査・
設計

施工

調査・設計 施工

調査・設計 施工

施工

調査・設計

施工

調査・設計

調査・設計

調査・
設計

（上段に計画、下段に実績を示しております）

施工

完 了



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

様々な脅威への備え 取組12「配水池の耐震化」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

配
水
池
の
耐
震
化

東浅川給水所
［容量13,000m3］

実施設計を実施
東浅川給水所、南野給水所については、計画どお
り実施設計を実施しました。

その他給水所・配水所は基本設計、施工を実施し
ました。

南野給水所
［容量10,080m3］

実施設計を実施

高月給水所
［容量15,000m3］

―

国分寺北町給水所
［容量17,400m3］

―

南沢給水所
［容量10,000m3］

―

その他
給水所・配水所
[配水池容量10,000m3未満]

設計・施工を実施

調査・設計 施工

調査・設計 施工

調査・設計 施工

調査・設計 施工

調査・設計 施工

施工

（上段に計画、下段に実績を示しております）

調査・設計

調査・
設計

施工



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

様々な脅威への備え 取組13「配水管の耐震化」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

重
点
的
な
耐
震
継
手
化

耐震継手化・更新
（約3,500km/10年間）

約453km
管路の耐震継手化・更新は、概ね計画どおり耐震
継手化を実施しました。

令和4年度完了予定の重要施設への供給ルートの
耐震継手化については概成しました。
一方、鋳鉄混在管は、他企業工事との競合等が要
因となり遅延が生じたため、引き続き施工を行いま
す。

事業を実施していく上では、他企業工事との競合や
輻輳する埋設物状況等にも対応していく必要があり
ます。

今後も、関係者との綿密な調整を継続的に行うとと
もに、施工環境に合わせた工法を採用する等、
様々な工夫を実施し、着実に目標の達成を目指し
ます。

取替困難管
（ダクタイル化率100％）

約3km

鋳鉄混在管 約139km

ポリエチレンスリーブが
被覆されていない鋼管

約1km

重要施設への供給ルート
（避難所、主要な駅） 約81km

取替優先地域 約8km

初期ダクタイル管 約86km

施工

施工

施工

施工

施工

施工

施工

計画・実績・評価

様々な脅威への備え 取組14「給水管の耐震化」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

給
水
管
の

耐
震
化

私道内給水管整備
（470km/10年）

約30km

私道内給水管整備は、これまでの整備の結果、令和４
年度末で私道内給水管耐震化率51％に到達しました。
今後も、工事の計画的発注や、お客さまへ事業内容、
効果をより一層丁寧に説明することで理解を得ながら、
着実に目標の達成を目指します。

施工

施工

（上段に計画、下段に実績を示しております）

（上段に計画、下段に実績を示しております）

施工

施工

施工

施工

施工

施工

施工

完 了



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

様々な脅威への備え 取組15「自家用発電設備の新設・増強」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

自
家
用
発
電
設
備
の
増
強

（
常
用
発
電
設
備
）

三郷浄水場
常用発電設備
工事を実施

三郷浄水場は、半導体供給不足に伴う資材調達
の遅れが生じたものの、施工方法を見直し、令和４
年度中に常用発電設備の設置を完了しました。し
かし、試運転等に時間を要するため、稼働の時期
を令和5年度に延伸しました。

朝霞、三園浄水場は、実施設計委託が契約不調
になったこと等に伴い、調査・設計期間を延伸しま
した。

東村山浄水場は、施工内容に変更が生じたため、
調査・設計期間を延伸しましたが、工程調整等によ
り、早期の整備完了に努めていきます。

金町浄水場は、実施設計委託が契約不調になりま
したが、準備工事の前倒し発注や施工方法の見直
し等により、完成時期の遵守に努めていきます。

朝霞浄水場 実施設計を実施

三園浄水場 実施設計を実施

東村山浄水場 実施設計を実施

金町浄水場 実施設計を実施

自
家
用
発
電
設
備
の
新
設
・
増
強

（
非
常
用
発
電
設
備
）

朝霞浄水場 実施設計を実施

朝霞浄水場は実施設計が契約不調になったため、
調査・設計期間を延伸しました。今後は、施工方法
の見直しなどにより、完成時期の遵守に努めていき
ます。

砧下浄水所は、計画どおり実施設計を実施しました。
今後は、施工に着手していきます。

砧下浄水所 実施設計を実施
調査・設計 施工

調査・
設計

施工

施工

調査・
設計

施工

調査・
設計

施工

調査・設計 施工

施工

調査・設計

調査・設計

調査・設計

調査・設計

調査・
設計

施工

調査・設計

（上段に計画、下段に実績を示しております）

調査・設計



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

様々な脅威への備え 取組15「自家用発電設備の新設・増強」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

自
家
用
発
電
設
備
の
新
設
・
増
強

（
非
常
用
発
電
設
備
）

上北沢給水所
（仮称）

発電設備工事等
を実施

上北沢給水所（仮称）は、給水所築造工事及び設
備工事を実施しています。

練馬給水所及び板橋給水所は、設計を実施しまし
た。

美住増圧ポンプ所は、計画どおり整備を完了しまし
た。

石畑増圧ポンプ所は、計画どおり工事を実施しまし
た。

北野増圧ポンプ所は、計画どおり調査・設計及び工
事の契約手続きを実施しました。

程久保増圧ポンプ所及び元八王子ポンプ所は、計
画どおり整備を完了しました。
その他の施設も事業を推進していきます。

練馬給水所 実施設計を実施

板橋給水所 基本設計を実施

清瀬梅園給水所
※多摩北部給水所（仮称）の

名称は、清瀬梅園給水所に
決定しました。

―

美住増圧ポンプ所
※ 美住ポンプ所（仮称）の

名称は、美住増圧ポンプ所に
決定しました。

工事完了

石畑増圧ポンプ所
発電設備工事等
を実施

北野増圧ポンプ所 調査・設計を実施

その他
（100kW未満）

程久保増圧ポンプ
所、元八王子ポン
プ所において工事
完了

調査・設計

調査・設計

施工

施工

施工

調査・設計 施工

調査・設計 施工

施工

施工

調査・
設計

施工

施工

施工

（上段に計画、下段に実績を示しております）

施工

施工

施工

調査・
設計

完 了

完 了



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

様々な脅威への備え 取組16「風水害・降灰対策」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

風
水
害
対
策

河
川
横
断
管
路
の

地
中
化

優先的に整備
（14か所/10年）

設計を実施

河川横断管路の地中化は、計画どおり実施設計を
実施しました。

耐震継手化に
合わせて整備
（６か所/10年）

調査を実施

リ
ス
ク
の
高
い
地
区

（
多
摩
地
区
）

取水施設の
改良

１か所実施

取水施設の改良は、計画どおりカロ―谷取水所に
おいて実施しました。

導水管の取替えは、計画どおり日原導水線におい
て実施しました。

送水管の二系統化については、計画どおり実施設
計及び工事の契約手続きを実施しました。

導水管の
取替え

１か所実施

送水管の
二系統化

実施設計及び
工事の契約手続
きを実施

降
灰
対
策

浄水場沈殿池の
覆蓋化

対象浄水場に
おいて覆蓋方法の
調査・設計を実施

シート型による浄水場沈殿池の覆蓋化は、設置構
造の詳細検討が必要となったため、調査・設計期
間が延伸していますが、施工方法の工夫などにより
完了時期の順守に努めていきます。

調査・設計 施工

調査・設計 施工

施工

施工

施工調査・
設計

施工調査・
設計

調査・設計

（上段に計画、下段に実績を示しております）

調査・設計

調査・設計

施工

施工

調査・
設計

施工

完 了



計画・実績・評価

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和４年度）

新技術を活用した水道システムの構築 取組17「効率的な維持管理に向けた新技術の導入」

事項
計画・実績

令和４年度の実績 評価
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

効
率
的
な
維
持
管
理
に
向
け
た
新
技
術
の
導
入

高分子凝集剤の導入
(上流部浄水場(仮称))

上流部浄水場(仮
称)の設計に併せ、
水処理実験を実
施

高分子凝集剤の導入に向けて、計画どおり水処理
実験を実施しました。今後も、水処理実験を継続し、
検討を進めていきます。

Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た

運
転
管
理

三園浄水場
AIによる運転管理
サポート機能の予
測精度を検証

AIを活用した運転管理は、三園浄水場におい
て計画どおり運転管理サポート機能の予測精度の
検証を行いました。
今後は、実機検証を踏まえ、運用を開始します。

その他の
浄水場

-

デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

ドローンによる
監視・点検

コンクリート構造物
の点検でドローンを
導入

ドローンによる監視・点検は、ドローンによ
りデジタル画像を取得・解析することで、コンクリート
構造物のひび割れ等の損傷を、従来の作業員によ
る目視点検と同等に評価できました。今後も、コンク
リート構造物の点検に際し、固定カメラでの調査が
困難な箇所等において、ドローンを活用した調査に
より、点検を効率的に実施していきます。

デジタル技術を活用した工事として、計画どおりICT
施工を実施しました。

デジタル技術を
活用した工事

村山上貯水池
堤体強化工事で
ICT施工を実施

実験施設の整備
（三園浄水場）

基本設計を実施

今後の施設更新を見据え、浄水処理等の調査実
験を行うための実験施設の整備に向け、基本設計
を実施しました。

調査・設計 施工

施工

施工

順次実施

村山上貯水池 順次導入

調査・設計

調査・設計 施工

（上段に計画、下段に実績を示しております）

調査・設計

施工

実施

実施


